ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಾಳಿ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -33-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Constructions of Open Air theatre in Ward No:07 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**250.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**1732 (Road network arterials roads (Project division and Major road division)** ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **007-20-000033** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**250.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.S.D.Venkatesh Gowda** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**1.00**%ರಷ್ಟು ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.**2,20,01,730.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **ನಅಇ 63 ಎಂ.ಎನ್.ಪೈ 2021** ದಿನಾಂಕ:**07-07-2021** ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ) /ಕೆ.ಆ/**11/2021-22** ದಿನಾಂಕ: **19-07-2021** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ(111) ರಿಂದ (113) ರವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ.**12,73,449.00(5.79%)**ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ.**3,98,873.00 (1.81%)** ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**32,95,682.00**ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ. **32,91,609.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.**2,36,65,730.00**ಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**32,95,682.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **14.98**% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**32,91,609.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **14.96**%ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ

ಪು.ಎನ್ನೋ

ವಿಷಯ : Continued of Open Ad Sheet is Item No. 07

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ : 35

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕ.ಸ/ಎಸ್ಟಿ-೦೩/೨೦೨೩-೨೪

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
123]	3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ರಕ್ಷ ರೂ. 2,36,65,730.00(Including GST) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಆ

ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ಯೋಜನೆ)

124) ಕ.ಆ[ಸ್ಟಿ-೦೩]

ಕಂಡಿಕೆ(121)ರಿಂದ(123)ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಹೊಸ ನಿಮ್ಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ಪೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಸ್ಮಿಕ್ ನಿರೋಧಕತೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಾಣ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ 32,95,682/- ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 14.98% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ EIRL-2 ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ 32,91,609/- ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 14.96% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಯಾರ್ಕ್ಲಿಪ್-2 ಹಾಗೂ EIRL-2 ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ರವರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ಪೀರಿಯಾಗಳ ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ 2,36,65,730/- ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

125) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ಆ.ಪ)

TA
ಸಹಿ

26/6/2023

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 36-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆ-ಪ/ಯೋ1-ಯು/ /22-23

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Construction of open air theatre in ward no-07 Byatarayanapura Assembly constituency .ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**250.00**ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**2,36,65,730.00**ಗಳು **(Excluding GST)**
3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**32,95,682.00(14.98%)**ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**32,91,609.00(14.96%)**ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ಇಐಆರ್‌ಎಲ್-2 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಬೆ.ಪ[ಯೋ1-ಯು]